

编号：260525 类型：预算

项目名称：茂名市人民医院应急大楼给水工程

预算审核

报

告

书

广东汇颂企业管理咨询有限公司

地址：珠海市香洲区屏东六路南屏科技广场 602

电话：0756-7221522

工程预算审核报告书

工程名称	茂名市人民医院应急大楼给水工程		
建设单位	茂名市人民医院		
送审单位	茂名市人民医院		
审核单位	广东汇颂企业管理咨询有限公司		
送审金额（元）	审定金额（元）	核增金额（元）	核减金额（元）
175,656.91	140,353.47	0.00	35,303.44
审定金额大写	壹拾肆万零叁佰伍拾叁元肆角柒分		
说明	本造价已含税金，其他说明详见工程预算审核报告书。		
审核单位意见：			
审核人：			
复核人：			
负责人：			
			
广东汇颂企业管理咨询有限公司			
2026年5月25日			

茂名市人民医院应急大楼给水工程

预算审核报告书

茂名市人民医院：

我司接受贵单位委托，依据《建筑法》、《民法典》、《招标投标法》等法律、法规的有关规定，客观、公平、公正地对“茂名市人民医院应急大楼给水工程”预算进行审核，并与送审单位进行对数、确认，现将审核结果报告如下。

一、工程概况：

1. 工程名称：茂名市人民医院应急大楼给水工程
2. 工程地点：茂名市人民医院
3. 建设单位：茂名市人民医院
4. 工程内容：给水接入、水表安装及相关工程施工

二、审核依据和计价办法：

1. 工程审核依据：依据委托方提供的《茂名市人民医院应急大楼给水工程施工图》进行审核。
2. 计价方法：
 - 1) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价清单和办法：
 - (1) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
 - (2) 《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）；
 - (3) 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；

- (4) 《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)。
- 2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法:
- (1) 《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》;
- (2) 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》;
- (3) 《广东省市政工程综合定额(2018)》;
- (4) 《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额(2018)》;
- (5) 《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》;
- (6) 《广东省建筑与装饰修缮工程综合定额(2012)》;
- (7) 《广东省安装修缮工程综合定额(2012)》。
3. 人工与材料价格: 采用 2026 年第 3 期《茂名市工程造价信息》的价格, 无信息价的材料参考周边市场价。

三、审核主要情况说明:

1. 水表组, 送审工程量为 2.00 组, 送审综合单价为 38737.06 元/组, 审核工程量为 2.00 组, 审核综合单价 35429.96 元/组, 该项核减约 6614.20 元, 核减原因为综合单价差异。
2. 表脚, 送审工程量为 4.00 件, 送审综合单价为 3275.73 元/件, 审核工程量为 4.00 件, 审核综合单价 1312.01 元/件, 该项核减约 7854.88 元, 核减原因为综合单价差异。
3. 沟槽、基坑回填方, 送审工程量为 30.41m³, 送审综合单价为 184.54 元/m³, 审核工程量为 10.14m³, 审核综合单价 184.54 元/m³, 该项核减约 3739.07 元, 核减原因为工程量差异。

4. 其他详见对比分析表。

四、其他说明：

1. 本项目主要给水材料及设备按照供水公司统一材料价格执行。

五、审核结果：

本次预算申报价：175,656.91 元

经审核预算价：140,353.47 元核

减金额：35,303.44元

核减率：20.10%

广东汇颂企业管理咨询有限公司

2026年5月25日



工程预算审核汇总表

工程名称：茂名市人民医院应急大楼给水工程

序号	项目名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	增减金额 (元)	备注
一	建安工程费	175,656.91	140,353.47	-35,303.44	
1	茂名市人民医院应急大楼给水工程	175,656.91	140,353.47	-35,303.44	
二	合计	175,656.91	140,353.47	-35,303.44	

广东汇颂企业管理咨询有限公司

2026年5月25日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 茂名市人民医院应急大楼给水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 茂名市人民医院应急大楼
给水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 茂名市人民医院应急大楼给水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材机设备价格表

工程名称：茂名市人民医院应急大楼给水工程

第1页 共2页

序号		单位	数量	市场价
一	人工			
1	人工费调整	元	-0.16	1
2	人工费	元	4164.56	1.01
3	人工费	元	46.99	1.01
4	人工费	元	224.28	1.01
5	人工费	元	1839.61	1.01
6	人工费	元	3649.30	1.01
7	人工费	元	296.52	1.01
8	人工费	元	339.12	1.01
	小计			
二	材料			
1	中砂	m3	0.96	204
2	中砂	m3	0.11	204
3	用户编码牌	个	2.00	3
4	碳钢平焊法兰	副	0.00	33.44
5	水砂纸	张	25.60	0.77
6	水	m3	3.82	3.93
7	石屑	m3	13.59	119
8	石棉橡胶板	kg	2.96	7.19
9	普通预拌混凝土	m3	0.53	347.67
10	普通预拌混凝土	m3	0.51	356.67
11	快速水泥	kg	22.00	15.62
12	快速水泥	kg	22.00	15.62
13	角钢	kg	1.60	3.63
14	胶粘剂	kg	1.18	1.88
15	钢板	kg	0.22	3.44
16	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01	390
17	复合普通硅酸盐水泥	t	0.02	390
18	复合普通硅酸盐水泥	t	0.22	390
19	复合普通硅酸盐水泥	kg	17.00	0.39
20	电	kW·h	1.23	0.63
21	丙酮	kg	1.92	9.74
22	标准砖	千块	1.46	560

主要材机设备价格表

工程名称：茂名市人民医院应急大楼给水工程

第2页 共2页

序号		单位	数量	市场价
	小计			
三	机械			
1	机械费调整	元	0.00	1
	小计			
四	主材			
1	闸式管卡 DN600*250	个	1.00	2255.31
2	远传电磁压力流量表（组） DN250	个	2.00	
3	预制混凝土园形井盖 ϕ 1900	套	1.00	1286.73
4	预拌水泥砂浆	m ³	0.03	
5	球墨铸铁双法兰传力伸缩接头 DN250	个	2.00	1592.92
6	球墨铸铁软密封法兰闸阀 DN250	个	1.00	3362.83
7	球墨铸铁软密封法兰闸阀 DN250	个	4.00	3362.83
8	平焊法兰 DN250	副	4.00	269
9	平焊法兰 DN250	副	4.00	269
10	管件制件	kg	640.17	7.45
11	高密度聚乙烯塑料管(SDR11) DN250	m	5.80	368.6
12	钢纤复合材料盖板（连座） ϕ 750	套	1.00	517.7
13	防坠网（含不锈钢防脱钩）	套	1.00	88.5
14	倒流防止器 DN250	个	2.00	18541.59
15	Y型过滤器 DN250	个	2.00	3264
16	PE电熔弯头 DN250*90°	个	12.00	611.43
17	PE电熔法兰头（含盘片）DN250	套	8.00	872.44
18	PE电熔等径直通 DN250	个	4.00	199.47
	小计			
合计				